

# Projet TUT BE Rennes

|   | 2024-4 |    |    |    | 2024-5 |    |    |    | 2024-6 |    |    |    | 2024-7 |    |    |    | 2024-8 |    |    |    | 2024-9 |    |    |    |    |    |  |  |
|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--|--|
|   | 14     | 15 | 16 | 17 | 18     | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26     | 27 | 28 | 29 | 30     | 31 | 32 | 33 | 34     | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |  |  |
| <b>Projet TUT BE Rennes</b>                                 |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Simplification Architecture Réseau                          |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Mise en Place Routeur                                       |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Installation d'un serveur XEN                               |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Installation d'un machine virtuel de service                |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Installation d'une machine virtuelle de développement (...) |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Mise en place Noc   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Installation de machines virtuelles sous (...)              |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Haute Disponibilité   |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Mise en place d'un noeud DN42                               |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Mise en place d'un noeud Tor                                |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |
| Mise en place double VLAN/SSID                              |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |    |    |  |  |